



# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

FSL

Tramitado em Sessão

( ) Aprovado

( ) Rejeitado

## PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 12/2022

Assunto: Requer informações relativas às obras da terceira ponte.

Considerando a prerrogativa do Poder Legislativo em fiscalizar atos, ações, parcerias, obras e contratos firmados pelo Poder Executivo;

Considerando a necessidade de se garantir a transparência e a plena divulgação das ações e dos gastos do dinheiro público à população;

Considerando o empréstimo efetuado pela Prefeitura Municipal junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) para realização de obra da 3ª ponte em Jacareí;

Considerando que na resposta ao Pedido de Informações nº 47/2021, de 14/04/2021, a Prefeitura estabeleceu o mês de janeiro de 2022 como prazo de conclusão e entrega da obra da 3ª ponte, mas até o momento não cumpriu a promessa; e

Considerando, por fim, que a Prefeitura também respondeu, no mesmo documento, que já haviam sido gastos R\$ 11.862.360,20 com a obra, sendo que a previsão total de custo era de R\$ 23.449.997,78,

**REQUEREMOS** ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal de Jacareí o seguinte Pedido de Informações:

1. Por quais motivos não foi cumprido o prazo de entrega da obra prometida para janeiro de 2022, conforme respondido ao Pedido de Informações nº 47/2021, de 14/04/2021?
2. Qual é o novo prazo de conclusão e entrega da 3ª ponte, tendo em vista que não foi cumprido o prazo de janeiro de 2022?
3. Existe diferença do valor de R\$ 17.738.763,11, orçado inicialmente para a realização da obra da 3ª ponte, conforme respondido pela Prefeitura?
4. Qual é o valor gasto atualizado até o momento na obra da 3ª ponte?



# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

FSL

## Pedido de Informações nº 12/2022 – Vereador Luís Flávio - Flavinho - fls. 2/2

5. Qual é a previsão atualizada do custo do total da obra da 3ª ponte, tendo em vista que ela não foi entregue no prazo prometido de janeiro de 2022?

Ao aguardo de manifestação, subscrevemos.

Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 2022.

**LUÍS FLÁVIO (FLAVINHO)**  
Vereador – PT