




Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

113

Ofício nº 179/2022 – GP

Jacareí, 09 de maio de 2022.

À Vossa Excelência o Senhor
Presidente Paulo Ferreira da Silva
(Paulinho dos Condutores)
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Jacareí



Assunto: **Pedido de Informação nº 79/2022**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atendimento ao Ofício nº 175/2022-CMJ-SecLeg, dessa Casa Legislativa, datado de 28 de abril de 2022, recebido nesta Prefeitura no dia 29 de abril de 2022, referente ao Pedido de Informações nº 79/2022, de autoria do vereador Hernani Barreto, venho prestar as seguintes informações:

Segue Memorando nº 235/2022 – SEGOVPLAN expedido pela Secretaria de Governo e Planejamento a fim de responder aos questionamentos apresentados.

Respeitosamente,

IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

PATRÍCIA VIEIRA JULIANI
Chefe de Gabinete



2/3

Prefeitura de Jacareí
Secretaria de Governo e Planejamento

Memorando nº 235/2022 – SEGOVPLAN

Jacareí, 9 de maio de 2022.

De: Secretaria de Governo e Planejamento

Para: Gabinete do Prefeito

Assunto: Resposta –Pedido de Informações nº 79/2022 - Área de Lazer do Parque Califórnia

Ao Gabinete do Prefeito,

Em atenção ao Pedido de Informações nº 79/2022, a Secretaria de Governo e Planejamento do Município de Jacareí vem prestar as informações solicitadas quanto ao andamento das obras de implantação da área de lazer do Bairro Parque Califórnia, objeto do Contrato Administrativo nº 6.009.00.21 firmado entre o Município de Jacareí e a empresa Teorema Engenharia e Construção Ltda.

Esclarecemos que o contrato para a execução de projetos complementares e obras da área de lazer do Parque Califórnia segue normalmente em andamento. Durante algumas semanas, os trabalhos estiveram paralisados enquanto a equipe técnica da Prefeitura analisava os projetos complementares enviados pela empresa, conforme cronograma previamente definido. Após a análise e aprovação dos mesmos, as obras retornaram normalmente na primeira semana de maio deste ano.

Por fim, ressaltamos que a desaceleração das obras não acarretou prejuízo financeiro, uma vez que, conforme informado anteriormente, a mesma já estava prevista. Os trabalhos estão previstos para serem finalizados em julho deste ano. As informações estão disponíveis no site da Transparência da Prefeitura de Jacareí, podendo ser acessadas pelo link: <https://siap.jacarei.sp.gov.br/transparencia/obras-licitadas/90>



Prefeitura de Jacareí
Secretaria de Governo e Planejamento

Sendo o que cumpria informar, aproveito a ocasião para renovar votos de estima e consideração, colocando-nos à disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

CELSO FLORÊNCIO DE SOUZA
Secretário de Governo e Planejamento