



# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

WS

Tramitado em Sessão

Aprovado

Rejeitado

## PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 199/2022

Assunto: Requer informações acerca do novo prazo de entrega e do valor atualizado para a execução da obra da terceira ponte em Jacareí.

**CONSIDERANDO** a prerrogativa do Poder Legislativo em fiscalizar atos, ações, parcerias, obras e contratos firmados pelo Poder Executivo;

**CONSIDERANDO** a necessidade de se garantir a transparência e a plena divulgação das ações e dos gastos do dinheiro público à população;

**CONSIDERANDO** o empréstimo autorizado pela Câmara Municipal e efetivado pela Prefeitura Municipal junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) para realização de obra da terceira ponte em Jacareí;

**CONSIDERANDO** que, em resposta ao Pedido de Informações nº 47/2021, em 14/04/2021, a Prefeitura estabeleceu o mês de janeiro de 2022 como prazo de conclusão da obra;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura alterou a data de conclusão da obra para 05/08/2022, conforme resposta ao Pedido de Informações nº 12/2022, em 16/02/2022;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura reiterou o mês de agosto de 2022 como data de previsão de entrega da obra, conforme resposta ao Pedido de Informações nº 105/2022, em 18/05/2022;

**CONSIDERANDO** que a Prefeitura não cumpriu o prazo até o momento e não entregou a obra viária, o que está causando prejuízos e transtornos aos moradores, às empresas e aos motoristas que trafegam pela região;

**CONSIDERANDO** que o valor da obra dobrou de preço, passando de R\$ 17,7 milhões para R\$ 33 milhões, conforme respostas aos Pedidos de Informações anteriores; e

**CONSIDERANDO**, por fim, que, recentemente, constatamos placas de concreto se soltando e esfarelando na parede da estrutura do viaduto na Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, que faz parte do complexo viário da terceira ponte, antes mesmo da inauguração da obra,



# CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP

PALÁCIO DA LIBERDADE

Pedido de Informações nº 199/2022 - fls. 2/2

**REQUEREMOS** ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal de Jacareí o seguinte Pedido de Informações:

1. Por quais motivos não foi cumprido o prazo de entrega da obra da terceira ponte, previsto para agosto de 2022? Justificar.
2. Qual é o novo prazo previsto de conclusão das obras e quando o sistema viário será liberado para uso da população?
3. Diante do novo prazo para conclusão da obra, independentemente das informações constantes no Portal da Transparência, informar em valores qual é a nova previsão de custo total da obra da terceira ponte.
4. Quais providências foram tomadas para resolver os problemas apresentados nas placas de concreto se soltando e esfarelando no viaduto na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco? De quem é a responsabilidade e qual foi a penalidade aplicada?

Ao aguardo de manifestação, subscrevemos.

Sala das Sessões, 31 de agosto de 2022.

**LUÍS FLÁVIO (FLAVINHO)**  
Vereador - PT