




**Prefeitura de Jacareí**  
Gabinete do Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
PROTOCOLO GERAL Nº <u>779</u>
DATA <u>01/09/2023</u>

FUNCIÓNÁRIO

Ofício nº 345/2023 - GP

Jacareí, 30 de agosto de 2023.

À Vossa Excelência o Senhor  
Presidente Abner Rodrigues de Moraes Rosa  
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Jacareí

**Assunto: Pedido de Informação nº 163/2023**


Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atendimento ao Ofício nº 353/2023-CMJ, dessa Casa Legislativa, datado de 16 de agosto de 2023, recebido nesta Prefeitura no dia 18 de agosto de 2023, referente ao Pedido de Informações nº 163/2023, de autoria do vereador Dr Rodrigo Salomon, venho prestar as seguintes informações:

Segue o Memorando nº 746/2023 expedido pela Secretaria de Governo e Planejamento a fim de responder aos questionamentos apresentados.

Respeitosamente,

  
IZAIAS JOSÉ DE SANTANA  
Prefeito do Município de Jacareí

  
JULIANA PINHEIRO DUALIBI  
Chefe de Gabinete



# Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo e Planejamento

Mem. 746/2023

Jacareí, 30 de agosto de 2023.

De: Secretaria de Governo e Planejamento

Para: Gabinete do Prefeito

**Assunto: Resposta ao pedido de informação nº 163/2023 – Solicitação de informações complementares a resposta enviada referente ao Pedido de Informações nº 150/2023.**

Prezada Chefe de Gabinete,

Cumprimentando-o cordialmente, venho pelo presente, informar que foi elaborada resposta ao questionamento apontado no pedido de informações nº 163/2023 do vereador Rodrigo Salomon, a respeito solicitação de informações complementares a resposta enviada referente ao pedido de informações nº 150/2023:

**1. Qual o prazo para a conclusão da duplicação da Avenida Pres. Humberto de Alencar Castello Branco?**

O prazo final é novembro de 2023.

**1.1 Após a conclusão da duplicação da Avenida Pres. Humberto de Alencar Castello Branco, em quanto tempo será inaugurado o viaduto?**

O viaduto será aberto para uso tão logo sejam concluídas as obras de adequação do mesmo, em conjunto com a Avenida Pres. Humberto de Alencar Castello Branco, previsto para novembro de 2023.



# Prefeitura de Jacareí

## Secretaria de Governo e Planejamento

**2. De acordo com a resposta ao item 5, no memorando nº 624/2023 da Secretaria de Governo e Planejamento, que questionava a elevação do custo total da obra, indagamos:**

### **2.1 Qual a justificativa técnica para as mudanças no projeto?**

O projeto necessitou de alterações para ser feito o tratamento de reforço de solo com execução de terra armada em razão do local apresentar solos moles e inconsistentes. As sondagens realizadas apontaram a presença de uma camada superficial de argila arenosa além de solo arenoso com a presença de pedregulhos. Dessa forma, este cenário impôs a necessidade de estruturação de apoio a fim de suportar a sobrecarga prevista no projeto de implantação do viário e sua devida utilização.

**2.2 Qual foi o Secretário Municipal responsável pela assinatura do aditivo que alterou o valor da obra de R\$ 1.586.844,20 (um milhão, quinhentos e oitenta e seis mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos) para R\$ 6.455.137,95 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, cento e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos)?**

Os atos administrativos que resultaram no aumento de custo da obra, os quais foram fundamentados em estudos técnicos que demonstraram a necessidade de execução de serviços adicionais de soluções geotécnicas, entre outros; promoção do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, bem como a viabilidade técnica econômica e jurídica, levam aos seguintes procedimentos:

O pedido de alteração qualitativa do contrato foi apresentado em 11 de janeiro de 2021 seguintes servidores: engenheiro Gustavo Peixoto Barros dos Santos, Engenheira Luci Doná Cardoso e Engenheiro Fuade Boaceff Filho, então Secretário adjunto de Infraestrutura Municipal, sendo Luis Fernando Massari o Secretário titular de Infraestrutura Municipal. Em 18 de março de 2021, foi prolatado parecer jurídico favorável ao aditamento.

Em 01 de abril de 2021, a gestão do contrato passou da Secretaria de Infraestrutura para Secretaria de Governo e Planejamento, conforme termo de aditamento assinado pelos secretários Luís Fernando Massari (Infraestrutura Municipal), Celso Florêncio de Souza (Governo e Planejamento), Luís Cláudio Tosetto (Finanças) e Arquiteto



# Prefeitura de Jacareí

## Secretaria de Governo e Planejamento

Antônio Roberto Martins (adjunto de Planejamento).

Em 27 de julho de 2021, foi apresentada nova planilha de custos pelos Engenheiros Gustavo Peixoto Barros dos Santos e Lucas Morotti do Santos, acompanhada de justifica técnica. Após parecer jurídico favorável, assinaram o termo de aditamento, em 6 de agosto de 2021, os secretários Antônio Roberto Martins (adjunto de Planejamento), Celso Florêncio de Souza (Governo e Planejamento) e Luís Cláudio Tosetto (Finanças). Os demais termos de aditamento referem-se a reequilíbrios econômico-financeiros e correções monetárias do contrato.

**3. De acordo com a resposta ao item 6, no memorando nº 624/2023 da Secretaria de Governo e Planejamento, que questionava os responsáveis técnicos legais pelo projeto original e pelo ateste de alterações na obra, indagamos:**

**3.1 Qual é o parecer técnico da gerenciadora Planal e suas respectivas validações?**

A gerenciadora Planal verifica as obras in loco e realiza a conferência quantitativa de projetos, que no caso foi positiva. A Planal não aprecia o objeto ou realiza eventuais alterações.

Sendo o que cumpria informar, aproveito para protestos de estima e consideração, agradecendo desde já a atenção e colocando-nos à disposição aos esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

CELSO FLORENCIO  
DE  
SOUZA:34520675804

CELSO FLORÊNCIO DE SOUZA  
Secretário de Governo e Planejamento