



Ofício nº 274/2026 – GP

Jacareí, 23 de junho de 2026.

Ao Excelentíssimo Senhor  
Paulo Luís Santos (Paulinho do Esporte)  
D.D. Presidente da Câmara Municipal de Jacareí/SP

Assunto: **Pedido de Informações nº 63/2026**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atendimento ao e-mail "Encaminha Pedidos de Informações da 18ª S.O. (03/06/2026)" recebido no dia 08 de junho de 2026, referente ao Pedido de Informações nº 63/2026, de autoria do vereador Gabriel Belém, vimos prestar as seguintes informações:

Segue o Memorando nº 242/2026 – GAB/SME, expedido pela Secretaria Municipal de Educação, a fim de responder aos questionamentos apresentados.

Respeitosamente,

CELSO FLORÊNCIO DE SOUZA  
Prefeito do Município de Jacareí

HERNANI BARRETO  
Secretário de Governo

**Memorando nº 242/2026 – GAB/SME**

Jacareí, data da assinatura digital.

Ao Gabinete do Prefeito

**Assunto: Resposta ao Pedido de Informações nº 63/2026 – Requer informações e documentos referentes ao planejamento e execução de obras e reformas nas unidades da Rede Municipal de Ensino.**

Em atenção ao Pedido de Informações nº 63/2026, a Secretaria Municipal de Educação de Jacareí apresenta os seguintes esclarecimentos.

A Secretaria Municipal de Educação tem realizado, de forma contínua, investimentos na infraestrutura física da Rede Municipal de Ensino, com o objetivo de garantir ambientes seguros, adequados e acolhedores para estudantes, servidores e toda a comunidade escolar. Entre os anos de 2025 e 2026, foram executadas e planejadas diversas ações de manutenção, reforma, ampliação e construção de unidades escolares, observando critérios técnicos relacionados à segurança, conservação predial e atendimento da demanda educacional do Município.

No período, foram concluídas reformas em unidades escolares, além do início da execução de novas intervenções estruturais em escolas e creches da rede municipal. Paralelamente, a Administração Municipal deu continuidade à implantação de novas unidades educacionais em regiões com demanda crescente por vagas, visando ampliar a capacidade de atendimento e fortalecer a oferta de educação pública de qualidade.

As ações desenvolvidas decorrem de avaliações técnicas permanentes realizadas pelas equipes da Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com os órgãos competentes da Administração Municipal, considerando relatórios de vistoria, apontamentos de segurança estrutural e estudos de demanda. Esse planejamento busca assegurar a adequada aplicação dos recursos públicos, priorizando intervenções de maior relevância para a comunidade escolar.

Diante do exposto, apresentam-se os esclarecimentos referentes aos questionamentos formulados no referido Pedido de Informações.

**1. A Administração Municipal possui planejamento ou cronograma oficial de obras, reformas ou intervenções estruturais nas unidades da Rede Municipal de Ensino para o exercício de 2026?**

Sim.

**1.1. Em caso positivo, requer-se o envio da relação das unidades contempladas, contendo: a) nome da escola; b) tipo de intervenção prevista; c) valor estimado, valor contratado e valor já empenhado, quando houver; d) prazo previsto para execução.**

Unidade Escolar	Tipo	Valor Estimado	Valor Contratado	Valor Empenhado 2026	Prazo
Creche Profª Evanil França	Reforma (já finalizada)	R\$ 899.876,45	R\$ 899.876,45	R\$ 899.876,45	3 meses
EMEI Jean Jacques Rousseau	Reforma (já finalizada)	R\$ 1.398.087,51	R\$ 1.398.087,51	R\$ 1.398.087,51	4 meses
EMEI Prof. Antônio Lellis Vieira	Reforma (já finalizada)	R\$ 996.652,10	R\$ 996.652,10	R\$ 996.652,10	4 meses
EMEIF Presbítero Mabito Shoji	Reforma	R\$ 1.754.479,82	R\$ 1.754.479,82	R\$ 1.754.479,82	5 meses
EMEI Prof. João Lino Filho	Reforma	R\$ 2.004.752,94	R\$ 2.004.752,94	R\$ 2.004.752,94	5 meses
EMEF Profª Ricardina Dos Santos Moraes	Reforma	R\$ 569.887,05	R\$ 569.887,05	R\$ 569.887,05	3 meses
Creche Geralda Pinheiro	Reforma	R\$ 570.021,40	R\$ 570.021,40	R\$ 570.021,40	4 meses
EMEF Lamartine Delamare	Reforma	Estudo técnico em andamento	Estudo técnico em andamento	Estudo técnico em andamento	Estudo técnico em andamento
EMEF Prof. Tito Máximo	Reforma	Estudo técnico em andamento	Estudo técnico em andamento	Estudo técnico em andamento	Estudo técnico em andamento
Creche Igarapés	Obra	Estudo técnico em andamento	Estudo técnico em andamento	Estudo técnico em andamento	Estudo técnico em andamento
Creche Campo Grande	Obra	Estudo técnico em andamento	Estudo técnico em andamento	Estudo técnico em andamento	Estudo técnico em andamento
CEI Jd. das Oliveiras	Construção	R\$ 12.994.763,42	R\$ 12.994.763,42	R\$ 5.101.418,70	22 meses
Creche Jd. Esperança	Construção	R\$ 7.035.000,00	R\$ 7.035.000,00	R\$ 4.135.374,08	18 meses
Creche Portal Alvorada / 1º de Maio	Construção	R\$ 7.246.648,21	Licitação em andamento	Licitação em andamento	12 meses

**2. Quais critérios técnicos foram utilizados pela Administração para definição das unidades priorizadas?**

As unidades contempladas no planejamento das reformas foram definidas com base em critérios técnicos relacionados às condições estruturais dos prédios escolares, considerando apontamentos da Defesa Civil, relatórios de vistoria técnica elaborados pelas equipes das Unidades de Gestão de Projetos e de Manutenção da Secretaria Municipal de

Educação e a necessidade de preservação da segurança dos estudantes, servidores e demais usuários das unidades escolares.

Para as novas construções, o principal critério adotado foi o atendimento da demanda educacional existente, observando-se a necessidade de ampliação da oferta de vagas em regiões com maior demanda por atendimento na Rede Municipal de Ensino.

**2.1. Existem laudos, relatórios de vistoria ou pareceres técnicos que fundamentaram tais definições?**

Sim.

**2.2. Existem unidades escolares com apontamentos técnicos, solicitações administrativas ou necessidade de intervenção já identificadas pela Administração, mas que não foram contempladas no planejamento atual?**

Sim.

**2.3. Em caso positivo, informar quais unidades e os motivos da não inclusão.**

Todas as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino encaminham regularmente solicitações administrativas relacionadas à manutenção predial, conservação e adequação de seus espaços físicos. Essas demandas são registradas, avaliadas e acompanhadas pelas equipes técnicas da Secretaria Municipal de Educação.

As intervenções de menor complexidade e os reparos rotineiros são executados, pela Unidade de Manutenção da Secretaria Municipal de Educação ou pela própria unidade escolar. Quando identificada a necessidade de serviços especializados, obras de maior porte ou intervenções estruturais que extrapolem a capacidade de execução da equipe própria, são realizados os encaminhamentos necessários para contratação de serviços ou inclusão da demanda em planejamentos específicos de reforma, ampliação ou construção.

Diante das limitações orçamentárias, da disponibilidade de recursos financeiros e da necessidade de priorização das situações consideradas mais críticas sob o ponto de vista estrutural e de segurança, nem todas as demandas identificadas são contempladas simultaneamente nos programas de obras e reformas em execução. As solicitações permanecem sob acompanhamento técnico e administrativo para definição das medidas cabíveis, conforme a natureza da demanda, a urgência da intervenção e a disponibilidade orçamentária e financeira do Município.

**3. Informar quais obras ou reformas em unidades escolares:**

**a) estão em execução;**

- EMEI Prof. João Lino Filho
- EMEF Profª Ricardina Dos Santos Moraes
- CEI Jd. das Oliveiras
- Creche Jd. Esperança

**b) já foram licitadas;**

- EMEI Prof. João Lino Filho
- EMEF Profª Ricardina Dos Santos Moraes
- EMEIF Presbítero Mabito Shoji
- Creche Geralda Pinheiro
- CEI Jd. das Oliveiras
- Creche Jd. Esperança

**c) aguardam início de execução.**

- EMEIF Presbítero Mabito Shoji
- Creche Geralda Pinheiro
- EMEF Lamartine Delamare
- Creche Portal Alvorada / 1º de Maio
- EMEF Prof. Tito Máximo
- Creche Igarapés
- Creche Campo Grande

Destaca-se que, no âmbito do planejamento de melhorias da infraestrutura escolar, já foram concluídas as obras de reforma da Creche Profª Evanil França, da EMEI Jean Jacques Rousseau e da EMEI Prof. Antônio Lellis Vieira, proporcionando melhores condições de atendimento, segurança e conforto à comunidade escolar.

**4. Requer-se o envio de cópia dos contratos, ordens de serviço e respectivos empenhos vinculados às obras e reformas mencionadas.**

Os documentos estão disponíveis em: [https://prefeiturajacarei-my.sharepoint.com/:f/g/personal/bruna\\_fonseca\\_jacarei\\_sp\\_gov\\_br/lqD\\_iBq0EScRSL74l\\_DbVcGpBAUF\\_4ArLB-4w1I50uXrt3gY?e=hJCFti](https://prefeiturajacarei-my.sharepoint.com/:f/g/personal/bruna_fonseca_jacarei_sp_gov_br/lqD_iBq0EScRSL74l_DbVcGpBAUF_4ArLB-4w1I50uXrt3gY?e=hJCFti)

**4.1. Informar, ainda, o estágio atual de execução das obras já iniciadas, bem como os valores já executados até a presente data.**

<b>UNIDADE ESCOLAR</b>	<b>CONTRATO / AS</b>	<b>EXECUTADO</b>	<b>VALOR PAGO Até 12/06/2026</b>
Creche Profª Evanil França	AS 468/2026	100,00%	R\$ 801.776,87
EMEI Jean Jacques Rousseau	AS 468/2026	100,00%	R\$ 1.036.279,63
EMEI Prof. Antônio Lellis Vieira	AS 468/2026	100,00%	R\$ 682.295,75
EMEI Prof. João Lino Filho	AS 2030/2026	5,00%	R\$ 0,00
EMEF Ricardina Dos Santos Moraes	AS 2027/2026	5,00%	R\$ 0,00
EMEIF Presbítero Mabito Shoji	AS 2029/2026	0,00%	R\$ 0,00
Creche Geralda Pinheiro	AS 2028/2026	0,00%	R\$ 0,00
CEI Jd. das Oliveiras	CONTRATO 5470/2026	5,00%	R\$ 0,00
Creche Jd. Esperança	CONTRATO 9031/2026	18,13%	R\$ 1.275.502,03

**5. Há unidades escolares atualmente classificadas pela Administração como necessitando de intervenção estrutural urgente ou emergencial?**

Não. As unidades escolares que apresentavam necessidades de intervenção estrutural consideradas prioritárias ou urgentes foram contempladas no planejamento de obras e reformas atualmente em execução ou em fase de contratação.

**5.1. Em caso positivo, informar quais unidades e quais medidas provisórias estão sendo adotadas até a realização das intervenções definitivas.**

Prejudicado.

**6. Existe contrato vigente de manutenção predial preventiva ou corretiva destinado às unidades escolares da Rede Municipal?**

Não. As demandas rotineiras de manutenção corretiva e pequenos reparos são atendidas por equipe própria de manutenção da Secretaria Municipal de Educação. Para as intervenções de maior complexidade, reformas estruturais, ampliações e obras de construção, são realizadas contratações específicas de empresas especializadas,

mediante os procedimentos administrativos e licitatórios cabíveis, conforme a necessidade identificada e a disponibilidade orçamentária.

**6.1. Em caso positivo, informar: a) empresa contratada; b) objeto do contrato; c) valor total contratado; d) vigência contratual.**

Prejudicado.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente,

ANA CRISTINA MONTEIRO  
LEITE DOS  
SANTOS:07132110837

Assinado digitalmente por ANA CRISTINA  
MONTEIRO LEITE DOS SANTOS:07132110837  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital  
PF A3, OU=Videoconferencia, OU=  
3857333000180, OU=AC SyngularID Multipla,  
CN=ANA CRISTINA MONTEIRO LEITE DOS  
SANTOS:07132110837  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2026.06.19 15:22:09-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**ANA CRISTINA MONTEIRO LEITE DOS SANTOS**  
**Secretária Municipal de Educação**