



Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

Ofício nº 601/2023 - GP

Jacareí, 06 de dezembro de 2023.

À Vossa Excelência o Senhor
Presidente Abner Rodrigues de Moraes Rosa
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Jacareí

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
PROTOCOLO GERAL Nº <u>1142</u>
DATA <u>18/12/2023</u>

FUNCIÓNÁRIO

Assunto: **Pedido de Informação nº 275/2023**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atendimento ao Ofício nº 545/2023-CMJ, dessa Casa Legislativa, datado de 30 de novembro de 2023, recebido nesta Prefeitura no dia 1º de dezembro de 2023, referente ao Pedido de Informações nº 275/2023, de autoria do vereador Hernani Barreto, venho prestar as seguintes informações:

Segue o Memorando nº 1170/2023 expedido pela Secretaria de Governo e Planejamento a fim de responder aos questionamentos apresentados.

Respeitosamente,



IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí



JULIANA PINHEIRO DUALIBI
Chefe de Gabinete



Prefeitura de Jacareí
Secretaria de Governo e Planejamento

Memo. 1.170/2023

Jacareí, 4 de dezembro de 2023.

De: Secretaria de Governo e Planejamento

Para: Gabinete do Prefeito

Assunto: **Resposta ao Pedido de Informações nº 275/2023 – Informações sobre obras de macrodrenagem do Córrego do Tanquinho**

Prezada Chefe de Gabinete,

Cumprimentando-a cordialmente, venho pelo presente apresentar as informações referentes ao Pedido de Informações nº 275/2023, de autoria do vereador Hernani Barreto, referente às obras de macrodrenagem do Córrego do Tanquinho, no trecho entre a Av. Lucas Nogueira Garcez e o Bairro Jardim São Luiz.

1. Qual é a situação atual da obra em comento? Favor detalhar, com cronograma de serviços e datas para execução.

Informamos que a obra em questão está em plena execução, com duas frentes de trabalhos ocorrendo simultaneamente: a primeira na região da travessia do córrego com a Av. Lucas Nogueira Garcez e a segunda à montante do canal, na área próxima à Rua Rolando Lippi.

2. Por qual razão as obras foram paralisadas no trecho da Avenida Lucas Nogueira Garcez e retomadas a partir da área que compreende o Jardim São Luiz? Favor justificar.

As obras de canalização do Córrego do Tanquinho na região da Avenida Lucas Nogueira Garcez passaram por breve suspensão enquanto se aguardava o remanejamento de postes da rede elétrica pela EDP. Tão logo a concessionária concluiu o serviço, os trabalhos de canalização foram retomados.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo e Planejamento

3. Há ciência de que o acúmulo de terra às margens do córrego na área apontada poderá causar prejuízos, especificamente em dias de chuva? O que essa Prefeitura Municipal pretende fazer para evitar possíveis ocorrências?

Esclarecemos que não há acúmulo de terra na área próxima à obra de canalização, mas, sim, de material gerado pelas escavações, o qual será reutilizado no mesmo local para implantação de aterro. Ressaltamos ainda que esse material é monitorado diariamente pelas equipes de fiscalização, supervisão e execução da obra, inclusive durante e após períodos de chuva. Até o momento, não houve registros de movimentação no local.

4. Qual a data prevista para a finalização das obras no trecho em questão?

Informamos que, para o trecho em questão, as obras de canalização do Tanquinho estão previstas para terminar em agosto de 2024.

Sendo o que cumpria informar, renovamos votos de estima e consideração, colocando-nos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

CELSO FLORÊNCIO DE SOUZA
Secretário de Governo e Planejamento