




Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

Ofício nº 261/2023 - GP

Jacareí, 21 de junho de 2023.

À Vossa Excelência o Senhor
Presidente Abner Rodrigues de Moraes Rosa
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Jacareí



Assunto: Pedido de Informação nº 133/2023

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atendimento ao Ofício nº 278/2023-CMJ, dessa Casa Legislativa, datado de 12 de junho de 2023, recebido nesta Prefeitura no dia 12 de junho de 2023, referente ao Pedido de Informações nº 133/2023, de autoria do vereador Luís Flávio, venho prestar as seguintes informações:

Segue o Ofício nº 687/2023/Presidência SAAE expedido pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE a fim de responder aos questionamentos apresentados.

Respeitosamente,

IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

JULIANA PINHEIRO DUALIBI
Chefe de Gabinete



Jacareí, 21 de junho de 2023.

Ofício nº 687/2023/Presidência SAAE

Ref. Pedido de Informações 133/2023 – Esclarecimentos sobre a regularidade no andamento das obras de saneamento no Jd. Esper.

Prezado Thiago Siqueira – Diretor do Gabinete do Prefeito

Em atenção ao **Pedido de Informações nº 133//2023**, oriundo da Câmara Municipal de Jacareí, questionando a regularidade de execução de algumas obras de saneamento promovidas pela Autarquia no Jardim Esper, tecemos abaixo os esclarecimentos solicitados.

1. *A obra iniciada e mencionada na reportagem de 26/04/2021, informando a implementação de extensão de rede de esgoto no Jardim Esper, a fim de eliminar o descarte de esgoto no córrego do Turi foi finalizada?*
 - 1.1. *Caso positivo, informar a data de término bem como o valor da obra.*
 - 1.2. *Caso negativo, informar se foi ou não iniciada nova obra pública com o mesmo objetivo.*

Em 2021 foi celebrado contrato com a empresa EDE Terraplanagem Pavimentação e Construções Ltda de número 214/2020, valor de R\$ 631.768,88 cujo objeto era a execução de coletores de esgoto em diversos locais da região central objetivando eliminar o lançamento de efluentes no córrego do Turi, incluindo a Rua Dalva e Rua Narzur no Jardim Esper.

O trecho nas ruas Dalva e Nazur tiveram que ter seus projetos revisados, sendo alterado o método construtivo, passando de escavação com abertura de vala para método não destrutivo – MND.

2. *A obra de implantação do coletor de esgoto na rua Dalva e rua Nazur, no Jardim Esper, com início em 27/02/2023 e término em 28/05/2023, seria continuidade da obra de implementação de extensão de rede de esgoto no Jardim Esper iniciada em 26/04/2021?*

Em 2023 foi licitada a execução do trecho da Rua Dalva e Narzur em método não destrutivo, sendo celebrado contrato com a empresa Vale Dryll Locação de Máquinas e



Serviços Ltda, cujo início da execução se deu em 27 de fevereiro de 2023 e concluído em 30 de maio de 2023,.

3. A obra iniciada e inacabada na rua Dalva, no Jardim Éser, se encontra inserida na obra "Implantação de coletor de esgoto na rua Dalva e Rua Nazur, no Jardim Éser", com início em 27/02/2023 e término em 28/05/2023?

3.1. Caso positivo, por qual motivo a obra se encontra inacabada, com máquinas no local e buraco aberto há aproximadamente um mês, e a placa de publicidade informa o término dessa obra em 28/05/2023?

3.2. Caso negativo, informar o objetivo, valor e prazo de término da obra localizada à Rua Dalva no Jardim Éser.

A Autarquia ao realizar a interligação das redes de esgoto implantadas pela empresa "EDE Terraplenagem" em 2021 e as redes de esgoto implantadas pela empresa "Vale Dryll" em 2023, identificou que o trecho realizado pela primeira empresa EDE Terraplenagem apresentava obstrução na rede.

O SAAE Jacareí acionou a empresa "EDE Terraplenagem" para correção da obra, considerando o prazo legal de garantia.

Desta forma, o serviço fora retomado em 05 de junho de 2023, sendo a data de conclusão prevista para 10 de julho de 2023.

No mais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de estima e consideração.

EVANDRO FÁRIA LINS

Presidente Interino do SAAE de Jacareí