




Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

PROTOCOLO Nº 1042	TIPO.
DATA 25/10/18	ASS: 
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ	

Ofício nº 490/2018 – GP

Jacareí, 18 de outubro de 2018.

À Vossa Excelência a Senhora

Presidente Lucimar Ponciano

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Jacareí


Assunto: Pedido de Informação nº 166/2018

Excelentíssima Senhora Presidente:

Em atendimento ao Ofício n. 99/10/2018-CMP, dessa Casa Legislativa, datado de 11 de outubro de 2018, recebido nesta Prefeitura no dia 17 de outubro de 2018, referente ao Pedido de Informações n.º 166/18, de autoria da vereadora Lucimar Ponciano, venho prestar as seguintes informações:

Inicialmente cumpre informar que o projeto precisou ser ajustado, tendo em vista que o projeto original, realizado em 2014 pela antiga gestão, necessitava de atualização e adequação quanto às normas da ABNT e NBR.

Dessa forma, o contrato foi aditado o prazo em mais 3 (três) meses, cujo termo foi publicado no Boletim Oficial do dia 11/10/2018.





Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

Cabe destacar que a previsão para entrega da obra é no primeiro trimestre de 2019.

Respeitosamente,

IZAIAS JOSÉ DE SANTANA

Prefeito do Município de Jacareí

CELSO FLORENCIO DE SOUZA

Secretário de Governo