



Prefeitura de Jacareí

Gabinete do Prefeito

| | | | |
|-----------------------------|----------|-------|--|
| PROTOCOLO Nº | 668 | TIPO: | |
| DATA | 31/05/19 | ASS: | |
| CAMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ | | | |

Ofício nº 245/2019 – GP

Jacareí, 24 de maio de 2019.

À Vossa Excelência o Senhor
Presidente Abner Rodrigues de Moraes Rosa
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Jacareí

Assunto: **Pedido de Informação nº 102/2019**

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Em atendimento ao Ofício n. 44/5/2019-CMP, dessa Casa Legislativa, datado de 16 de maio de 2019, recebido nesta Prefeitura no dia 17 de maio de 2019, referente ao Pedido de Informações n.º 102/19, de autoria do vereador Valmir do Parque Meia Lua, venho prestar as seguintes informações:

Cumpre informar que a Administração Pública notificou a Empresa Cerqueira Torres Construções Terraplenagem e Pavimentação Ltda (cópia em anexo) e a mesma já reiniciou as obras no dia 22 de maio de 2019.

Respeitosamente

IZAIAS JOSÉ DE SANTANA

Prefeito do Município de Jacareí

CELSO FLORÊNCIO DE SOUZA

Secretário de Governo



MUNICÍPIO DE JACAREÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

Jacareí, 14 de maio de 2019

Notificação que faz a Prefeitura Municipal de Jacareí
empresa:

***Cerqueira Torres Construções Terraplanagem e
Pavimentação Eirelli Ltda***

Ref.: Contrato n.º 6.002.00/19

Controle 119/19

NOTIFICAÇÃO

Esta Gerência de Contratos e Convênios, em cumprimento a determinação da
Secretaria de Infraestrutura Municipal, vem **NOTIFICÁ-LOS para:**

- Aumentar o ritmo de obra conforme o cronograma apresentado no
edital de acordo MEMO 290/2019 anexo, tendo em vista o
descumprimento do cronograma e início das obras.

Sem mais, consigna-se o prazo de 24 horas para cumprimento, contando a
partir do recebimento desta.

O não atendimento ensejará a aplicação das penalidades previstas no
instrumento contratual e na Lei 8.666/93.

Atenciosamente,


Mariana Candido Cestari
Gerente de Contratos Convênios


Vitor Moreno Noia Kuniyoshi
Executivo Público – G.C.C.