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CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP 
PALÁCIO DA LIBERDADE 

R C  

I N DI C AÇ Ã O  Nº  19 6 / 2017 

Assunto: Solicita a realização de auditoria e a adoção de providências com vistas à retomada das obras 

de construção de Creche Tipo 2, iniciada no Conjunto Residencial Santa Paula e paralisada 

por falta de pagamento. 

 

INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Jacareí, 

Izaías José de Santana, sejam tomadas as providências cabíveis visando à realização 

de auditoria e à adoção de providências com vistas à retomada das obras de construção 

de Creche Tipo 2, iniciada no Conjunto Residencial Santa Paula e paralisada por falta de 

pagamento. 

Importante a realização de auditoria para averiguar os motivos pelos 

quais a construção da Creche Tipo 2, iniciada no Conjunto Residencial Santa Paula, 

contratada com a Construtora e Incorporadora Zanini São José dos Campos Ltda., pelo 

preço de R$ 1.384.942,88, se encontra estagnada desde novembro de 2016. 

Em vistoria no local constatou-se que só restam na obra 04 (quatro) 

funcionários e apurou-se que, por falta de pagamento, a construtora dispensou quase 

todos os funcionários, tornando incerto o prazo de conclusão da obra. 

Portanto, por tratar-se de obra crucial para o acolhimento das crianças 

do bairro, indicamos ao Sr. Prefeito que torne prioritária a conclusão da aludida obra. 

Desta forma, mui respeitosamente acionamos a Administração Municipal 

e agradecemos por seu empenho para que a situação seja devidamente considerada e 

atendida. 

Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 2017. 

 

 

DRA. MÁRCIA SANTOS 
Vereadora - PV 

2ª Secretária 
 


