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0 DO DE SAO PAULO
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO

Grupo de Atuacao Especial de Defesa do Meio A;nbiente - GAEMA
Nucleo Paraiba do Sul

Sao José dos Campos, 15 de maio de 2019.
Oficio n° 503/2019 — GAEMA Niicleo Paraiba do Sul

Ref.: Requerimento n® 73/19, da Camara Municipal de Jacarei
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Pelo presente informo a V. Exa. que em relacdo a empresa
Tonolli do Brasil Indistria e Comercio de Metais Ltda ha trés processos judiciais na comarca.
de Jacarei: n° 0007571-93.1998.8.26.0292 (cumprimento de sentenga da multa), n® 0008741-
61.2002.8.26.0292 (cautelar de indisponibilidade de bens) e n° 0007200-31.2018.8.26.0292

(cumprimento da sentenca da obrigacdo de fazer).

Referidos feitos sdo publicos e podem ser consultados em juizo

ou, no tocante ao procedimento mais recente, por meio do sistema eletronico e-saj.

Segue anexa, para conhecimento dessa Casa Legislativa, a

manifestacdo do Ministério Piblico para Cumprimento de Sentenga de Obrigagao de Fazer.
Com votos de consideracdo e apreco, subscrevo-me.

Ateneiosamente,

LAERTE FERNANDO LEVAI
Promotor de JusticA do GAEMA
Nucleo Paraiba do Sul
Excelentissimo Senhor

ABNER DE MADUREIRA

DD. Vereador Presidente da Cimara Municipal de

JACAREI
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MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CIiVEL DA
COMARCA DE JACAREI-SP

Autos principais n. 0007571-93.1998.8.26.0292

000 % Q00 < 31.20I18. 8. 26, 029

O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO vem
perante Vossa Exceléncia, por meio do Promotor de Justica que esta
subscreve, com fulcro nos artigos 815 e seguintes do Codigo de Processo Civil
e artigo 5°, § 6°, da Lei n° 7.347/85, propor CUMPRIMENTO DE SENTENCA DE
OBRIGAGCAO DE FAZER, em face de

TONOLLI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.,

pessoa juridica, portadora do CNPJ n° 59.990.625/0010-93, com sede na Rua
Jaguari, n. 701, Térreo, sala 01, Bairro Cherp, Bragang¢a Paulista, SGo Paulo

CEP 12904-190, pelos motivos que passa a expor.

| - DOS FATOS

Conforme se observa dos autos da Acdo Civil Pdblica n.
0007571-93.1998.8.26.0292, que tramita desde o ano de 1998, aos 09 de
agosto do no ano de 2010, Ministério PUblico, Prefeitura Municipal de Jacarei

e a empresa Tonolli do Brasil IndUstria e Comércio Ltda formularam acordo
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com vistas a solucionar os problemas ambientais causados pela disposicdo
inadequada de residuos sélidos (escéria de chumbo) na drea de sua fabrica
(fls. 4484/4479 e fls. 4560/4561) e por fim ao processo de conhecimento. A
homologacdo judicial se deu por meio da sentenca proferida aos 09 de
agosto de 2010.

O acordo previu as seguintes etapas e prazos de

cumprimento:

1 — Prazo de 24 meses para a remocdo dos equipamentos e
adequacdo do galpdo, preparo das atuais instalacdes para recebimento

dos residuos depositados no local,

2 - Prazo de 24 meses para a transferéncia de residuos

depositados no local para dentro do galpdo reformado;

3 - Prazo de 36 meses para remocdo total dos residuos

depositados no galpdo e sua destinacdo final.

O prazo total para cumprimento integral do acordo seria de
84 meses, contados da homologacdo, de forma subsequente, ou seja, um

iniciava apds o termino do outro. Desta forma, o prazo final para

cumprimento das obrigacdes se deu em agosto de 2017.

J& em meados de 2011 a empresa sinalizava gue ndo
cumpriria o acordo a contento e nos prazos acordados (fls. 5069/5079).
Ressaltou o Ministério PUblico, & época, o descumprimento da “ETAPA C",
consistente na obrigacdo prevista no item C.1: “investigacdo detalhada de
toda drea da fdbrica e entorno no raio de um quildmetro visando verificar
eventual contaminacdo do solo e dguas subterrdneas, com a devida
avaliacdo de risco e a apresentacdo de detalhadas andlises dos pardmetros

a serem definidas pela CETESB” (fls. 5191/5202).
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Conforme Informacdo Técnica n. 075/11/CJS encaminhada
pela CETESB, datada de outubro de 2011, as etapas C1 e D do acordo
enconfravam-se pendentes, enquanto as etapas Al e A2 sequer haviam

iniciado.

Em outubro de 2012, o parecer técnico elaborado pela
assisténcia técnica do MP, ressaltou que o prazo de 24 meses para
conclusdo das etapas Al e A2 havia expirado em 09 de agosto de 2012 e as
etapas ndo haviam sido concluidas. Da mesma forma, a etapa CI1 cujo
prazo de conclusdo era 09 de dezembro de 2010 também ndo havia sido

concluida.

Em julho de 2013, o érgdo ambiental novamente demonstrou
preocupacdo com o cumprimento pela executada aos prazos do acordo, ja
que sequer a primeira etapa havia sido concluida (investigagdo do passivo e

as acdes de higienizacdo e de remediacdo das dreas externas).

J& em novembro de 2016, proximo ao término do prazo para
conclusdo das etapas do acordo, a CETESB encaminhou a Informagdo
Técnica n. 389/16/CMP constando:

ETAPAS A e A.1: Adequacdo do galpdo industrial para armazenamento dos
residuos (PRAZO 18 MESES) e desmontagem e deslocamentos dos
equipamentos do galpdo industrial. SITUACAO: Atendida parcialmente, pois

a empresa ndo finalizou a desmobilizagcdo total dos equipamentos.

ETAPA A.2: Revisdo e recuperacdo do piso do galpdo e piso externo;
adequacdo da drenagem de dguas pluviais; operacdo da estacdo de
tratamento das dguas (PRAZO 18 MESES). SITUAGAO: Na&o finalizou a
recuperacdo do galpdo. A recuperacdo do piso externo sequer foi iniciada.
A estacdo de tratamento de efluente chegou a operar, mas no ano de 2016

encontrava-se parada.
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ETAPA A.3: Remocdo dos residuos para o galpdo industrial (PRAZO DE 30
MESES). SITUACAQ: NAO FOI INICIADA.

ETAPA B: Disposicdo final do residuo conforme Avaliagdo de Riscos & Saude
Humana. SITUACAO: NAO FOI INICIADA.

ETAPA C.1: Realizacdo de investigacdo detalhada/avaliagdo de risco e
plano de intervencdo (Prazo de é meses). SITUACAO: Realizou apenas d
investigac@o confirmatéria e ndo conduziu a continuidade dos estudos, o

que resultou na aplicacdo de oito penalidades pelo érgdo ambiental.

ETAPA C.2: Remediacdo consubstanciada na avaliagdo de risco & saude
humana. SITUACAO: NAO FOI INICIADA.

ETAPA D: Acdes de higienizacdo e de remediacdo de dreas externas
(PRAZO: 16 MESES). SITUAGCAQ: NAO FOI INICIADA.

Conclui o érgdo ambiental mencionando que “as Ulfimas
vistorias realizadas na empresa, especificamente aquelas apods 2015,
demonstraram a total falta de comprometimento da empresa nas agoées
previstas no cronograma que, inclusive, vem atingindo também até as acdes
de controle mais simples também exigidas pela CETESB, como a
manutencdo da cobertura das pilhas de escéria de chumbo e a operagdo
da estacdo de tratamento das dguas pluviais, pois enconftram-se
praticamente abandonadas” (fls. 6214/6220).

Passados sete anos da assinatura do acordo foi realizada

vistoria conjunta da Prefeitura com a CETESB, aos 30 de maio de 2017.

Naquela Informacdo Técnica, juntada a fls. 6271, os orgdos

concluiram:
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“Foi realizado caminhamento pela drea da empresa e foi
possivel constatar que a mesma drea estd em situacdo de abandono.

Galpées em ruinas e equipamentos abandonados e sucateados.

Constatado que a cobertura de um galpdo foi removida, o
piso ndo foi devidamente revisado e recuperado para suportar o
recebimento das pilhas de escdria (residuos) previsto no item A.2 da efapa A

do acordo.

As pilhas de escdria continuam depositadas nos patios
externos e sem o devido recobrimento. N&do foi constatada a remo¢do de
todo o residuo industrial disposto no solo da fdabrica, sem prévia britagem,
com disposicdo sobre a drea impermeabilzada em galpdo coberto,

conforme previsto no item A.3 do acordo.

N&o foi constatado direcionamento de dguas pluviais para a

estacdo de fratamento.

N&o foi constatado o cumprimento da etapa B do

cronogramd.

Segundo informacdes do Engenheiro da CETESB nd&o foi
evidenciado pela empresa o cumprimento da etapa C que refere a
investigacdo detalhada de toda a drea da fdbrica e entorno no raio de
1.000 km visando verificar eventual contaminacdo do solo e daguas

subterr@neas.

Constatamos que o acordo n&o foi cumprido”.

Oportunizada a justificativa do executado para o

descumprimento do pactuado, a partir de outubro de 2017 as
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manifestacdes da empresa ré cingiram-se a nomear procurador nos autos,
informar a recuperacdo judicial e solicitar o sobrestamento do feito,
evidenciando que nada mais estava sendo feito no intuito de dar
cumprimento ao acordo avencado (fls. 6.280/6.281, 6.292/6.305, 6.317/6.321,
6.323/6.325, 6.331/6.333].

Conclui-se, portanto, que desde a assinatura do Termo de
Ajustamento de Conduta firmado pelo Ministério Publico, com prazo final
para recuperacdo da drea em agosto de 2017, a executada jamais concluiu
até mesmo a primeira etapa prevista, aumentando ainda mais os danos

ocasionados no local descumprindo, dessa forma, o acordo firmado.

Assim sendo, houve a propositura de cumprimento de
sentenca por quantia certa, que tramita nos mesmos autos da agdo

principal.

Portanto, faz-se necessdrio o cumprimento da obrigagdo de

fazer, nos termos pactuados no titulo executivo judicial ora executado.

Il - DO TITULO EXECUTIVO E DA EXECUCAO

O artigo 515, Il do Cdédigo de Processo Civil estabelece:

“Art. 515. Sao titulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-G de

acordo com os artigos previstos neste Titulo:
(...)
Il - a decisdo homologatdria de autocomposigdo judicial;”

No caso em tela, a Executada se comprometeu o
cumprimento de diversas obrigacdes de fazer, sob pena de multa didria de
R$ 1.000,00 (mil reais).
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No que tange a multa, j& fora proposto cumprimento de

sentenca que tramita nos mesmoSautos da acdo principal.

Por outro lado, a obrigagdo de fazer ndo fora realizada

integralmente pela executada até o presente momento. Desde o ano de

2015 a executada alega motivos de ordem financeira para néo cumprir a

avenca e as exigéncias do érgdo ambiental. Outrossim, ndo se ignora que

atualmente encontra-se em fase de recuperacdo judicial.

Exatamente por tais razdes, entende o Ministério PUblico que a

satisfacdo da obrigacdo deve se dar por terceiro & custa da executada,

como estabelece o arfigo 816 do CPC:

Art. 816. Se o executado ndo satisfizer a obrigacdo no prazo designado, &
licito ao exequente, nos proprios autos do processo, requerer a satisfagcdo
da obrigacdo & custa do executado ou perdas e danos, hipdtese em que
se converterd em indenizacdo.

Paragrafo Unico. O valor das perdas e danos serd apurado em liquidagdo,

seguindo-se a execucdo para cobranca de quantia certa.

O que, inclusive, é permitido pela atual disciplina do

cumprimento da obrigacdo de fazer.

Nesse sentido:

Art. 536. No cumprimento de sentenca que reconheca a exigibilidade de
obrigacdo de fazer ou de ndo fazer, o juiz poderd, de oficio ou a
requerimento, para a efetivagcdo da tutela especifica ou a obtengdo de
tutela pelo resultado pratico equivalente, determinar as medidas

necessdrias & satisfacdo do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderd determinar, entre

outras medidas, a imposicdo de multa, a busca e apreensdo, a remogdo
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de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de
atividade nociva, podendo, caso necessdrio, requisitar o auxilio de forga

policial.

Assim, em outras palavras, pode o credor optar pela
execucdo especifica, requerendo que ela seja executada por terceiro, a

custa do devedor.

No caso dos autos, entende o Ministério PUblico que a

Fazenda Publica Municipal é o ente capaz de promover as medidas de

recuperacdo da drea nos termos do acordo, garantindo-se o direito de

regresso em detrimento da execvutada.

Inclusive, neste ponto, ressalva-se que, no acordo entabulado
entre as partes, a executada ofertou como garantia da efetividade das
obrigacdes ajustadas o patrimoénio indisponibilizado na ag¢do cautelar n.

1.138/02, inclusive a drea sede da empresa.

E quanto ao dano ambiental, o que mais preocupa € o fato
de que ainda ndo se sabe sequer até onde chega a contaminacgcdo, uma

vez que a etapa da investigacdo detalhada sequer foi concluida.

Certo é que, além do meio ambiente, o descumprimento das
obrigacdes pactuadas pode onerar a saldde publica dos municipes,

conforme inclusive noticiado no Parecer Técnico de fls. 5.395:

1 —risco de contaminacdo de pessoas que realizem trabalhos
manuais de jardinagem e/ou cultivem hortaligas nas instalagdes da clinica
“Desafio Jovem”, em funcdo da concentracdo de matais constatados no

solo;
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2 —risco de contaminacdo humana pelo consumo de frutos e

vegetais produzidos na chdcara localizada em frente & indUstria;

3 - risco de contaminacdo humana pelo consumo de
hortalicas produzidas nas hortas vizinhas & indUstria e contaminagdo animal

pelo consumo de pastagem contaminada;

4 — conveniéncia de redlizacdo de exames de sangue na

populacdo do entorno da Tolli, para avaliagdo dos niveis de plumbemia;

5 — conveniéncia da proibicdo do uso das dguas dos Lagos do
Sitio Ideocondo e das dguas do Cdérrego da Divisa para irigagcdo das horas

vizinhas.

O Unico ente que detém alguma condicdo de promover essa
remediacdo em beneficio da populacdo de Jacarei é a Fazenda Municipal,

gue acompanha o caso.

Por outro lado, caso nada seja feito, isso acarretard no futuro
maiores gastos ao préprio ente federativo com os tratamentos medicos dos
que certamente irdo adoecer por conta do chumbo que estd sendo
absorvido pela terra e pela dgua e, por consequéncia, repassado a

alimentos produzidos nas imediagdes e consumidos.

Desse modo, necessdrio o ajuizamento deste cumprimento de
sentfenca com vistas a determinar que a Fazenda Publica do Municipio,
garantindo-se, por ébvio, os seus direitos de regresso em detrimento da
executada, inicie a reparacdo ambiental decorrente do depdsito irregular
mediante retirada e correta destinacdo do entulho e descontaminagcdo do
solo, subsolo e recuperacdo dos recursos hidricos, seguindo as diretrizes

estabelecidas pela CETESB.

Il - DO PEDIDO:
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Assim sendo, requer-se:

1.

A infimacdo da Executada, com a autorizagdo judicial do
§ 2° do artigo 212 do Cdédigo de Processo Civil, para o
cumprimento imediato as obrigagdes de fazer pactuadas
no acordo judicial ora executado, sob pena de multa, nos

termos do artigo 536 e seguintes do CPC;

A infimacdo do Municipio de Jacarei, para que, manifeste-
se sob a possibilidade de adotar as medias pactuadas no
acordo judicial para fins de recuperagdo da darea, sob
supervisdo da CETESB, & custa do executado,
RESSALTANDO-SE INCLUSIVE QUE A EXECUTADA OFERTOU
COMO GARANTIA DA EFETIVIDADE DAS OBRIGACOES
AJUSTADAS O PATRIMONIO INDISPONIBILIZADO NA ACAO
CAUTELAR N. 1.138/02, INCLUSIVE A AREA SEDE DA
EMPRESA;

IV- DOS REQUERIMENTOS FINAIS

Ante o exposto, requer o autor, por fim:

1. A dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outfros

encargos, desde logo, & vista do disposto no artigo 18, da Lei n°® 7.347/85, e

no artigo 87, do Cédigo de Defesa do Consumidor;

2. A readlizacdo de suas intimagcdes dos atos e fermos

processuais, na forma do art. 180 c.c. 183, §1°, do Codigo de Processo Civil;

3. Pugna-se pela producdo de todas as provas admitidas em

Direito, notadamente documentos, depoimento pessoal, oitiva de
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testemunhas, realizacdo de pericias e inspecdes judiciais, bem como, a
inversdo do 6nus da prova, nos termos do artigo 6°, inciso VliI, da Lei 8.078/90,
c.c. art. 21 da Lei 7.347/1985.

Termos em que,

Pede Deferimento.

Sdo José dos Campos, data do protocolo.

LAERTE FERNANDO LEVAI
PROMOTOR DE JUSTICA - GAEMA/NPS

GLAUCIA R. S. MELLADO
ANALISTA JURiDICA - GAEMA/NPS
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