
 Prefeitura de Jacareí 
 Secretaria de Infraestrutura 

Rod. Presidente Dutra KM 158, Parque Meia Lua 
Jacareí SP CEP 12.335-010 – Tel:- 12-3954-0461 

 

Jacareí, 03 fevereiro de 2025. 

 

 

Notificação que faz a Prefeitura Municipal de 

Jacareí à empresa: 

ERIVAL Telecomunicações Comércio e 

Representações LTDA. 

Ref.: contrato 6.017.00/2023 

Controle: 001/2025 

 

 

 

ORDEM DE SUSPENSÃO CONTRATUAL 

 

 

Considerando que a ordem de serviço foi emitida em 23 de outubro de 2023 e 

que, posteriormente, surgiram entraves que comprometeram a execução contratual. 

 

A suspensão temporária se faz devido as seguintes justificativas: 

 

• Pendências junto à CETESB: Aguardamos a obtenção das licenças 

ambientais necessárias para o prosseguimento das obras, conforme 

exigido pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB).  

• Alteração do Terreno: Houveram mudanças nos locais designados para 

a instalação da usina, o que exigiram novos estudos no objeto contratual.  

• Elaboração de Novo Projeto Executivo Elétrico e Civil: Em virtude das 

alterações mencionadas, será necessário reformular os projetos 

executivos elétrico e civil para adequá-los às novas condições. 

• Aguardando Parecer de Acesso da EDP: Estamos no aguardo do 

parecer técnico da EDP referente ao acesso e conexão da usina à rede 

elétrica, o que é imprescindível para a continuidade do projeto. 
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 Prefeitura de Jacareí 
 Secretaria de Infraestrutura 

Rod. Presidente Dutra KM 158, Parque Meia Lua 
Jacareí SP CEP 12.335-010 – Tel:- 12-3954-0461 

 

Sendo o que cumpria justificar, fica a partir desta data, a SUSPENSÃO da 

execução do contrato referente ao objeto “Contratação de empresa especializada para 

elaboração de projetos executivo, relatório técnico e execução da obra de implantação de central 

fotovoltaica para geração de energia com distribuição no município de Jacareí - SP”. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

ENG.° FELIPE DE VILAS BÔAS SILVA SANTOS 
Coordenador UCP 

Secretaria de Infraestrutura 
 

 

 

 

ENG.° HUGO TADEU AMARAL DE MELO 
Fiscal do Contrato – Diretor de Drenagem 

Secretaria de Governo e Planejamento 
 

 

 

 

FUADE BOACEFF FILHO 
Secretário Infraestrutura 

 

 

 

 

ERIVAL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO 
E REPRESENTAÇÕES LTDA 

FELIPE DE VILAS BOAS 
SILVA 
SANTOS:38962856883

Assinado de forma digital por 
FELIPE DE VILAS BOAS SILVA 
SANTOS:38962856883 
Dados: 2025.02.03 13:51:12 -03'00'

FUADE BOACEFF 
FILHO:34763845
861

Assinado de forma digital 
por FUADE BOACEFF 
FILHO:34763845861 
Dados: 2025.02.04 
16:06:02 -03'00'
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Log

05 fev 2025, 10:29:40 Operador com email comercial@erione.com.br na Conta dd00f250-6a5e-4dec-a6fb-

b78c4947539d criou este documento número 3bf87ac8-2c35-44cc-9e43-b3018c9be149. Data

limite para assinatura do documento: 07 de março de 2025 (10:29). Finalização automática após

a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

05 fev 2025, 10:29:55 Operador com email comercial@erione.com.br na Conta dd00f250-6a5e-4dec-a6fb-

b78c4947539d adicionou à Lista de Assinatura:

anderson.gomes@erione.com.br para assinar, via E-mail. 

Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados

informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Anderson Alves Gomes

e CPF 959.744.663-49.

05 fev 2025, 10:55:58 Anderson Alves Gomes assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cnpj. CPF

informado: 959.744.663-49. IP: 201.1.125.29. Localização compartilhada pelo dispositivo

eletrônico: latitude -23.232512 e longitude -45.9145216. URL para abrir a localização no mapa:

https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1115.0 disponibilizado

em https://app.clicksign.com.

05 fev 2025, 10:55:59 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

3bf87ac8-2c35-44cc-9e43-b3018c9be149.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários

ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 3bf87ac8-2c35-44cc-9e43-b3018c9be149, com os efeitos
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